

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ	1	9	7	35,000.00	100,000.00	19,140.00	77.78	54.69
	2	5	5	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	2	2	15,000.00	30,000.00	10,100.00	100.00	67.33
	4	0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		16	14	50,000.00	130,000.00	29,240.00	87.50	58.48

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	35,000.00	5	0.00	2	15,000.00	0	0.00	16	50,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	100,000.00	5	0.00	2	30,000.00	0	0.00	16	130,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	35,000.00	100,000.00	19,140.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	15,000.00	30,000.00	10,100.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	50,000.00	130,000.00	29,240.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
30	16	5	2	14	0	50.00	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564