

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ	1	7	1	200,000.00	0.00	0.00	14.29	0.00
	2	20	6	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	3	2	2	10,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4	5	1	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
รวม		34	10	210,000.00	0.00	0.00	29.41	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	200,000.00	20	0.00	2	10,000.00	5	0.00	34	210,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	0.00	20	0.00	2	0.00	5	0.00	34	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	200,000.00	0.00	0.00
มติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มติที่ 3	10,000.00	0.00	0.00
มติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	210,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	34	3	24	10	0	100.00*	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566