



# รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยยะ  
อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลตะโปะเยาะ

**บทสรุปของความสำคัญ** นำผลการติดตามและประเมินผลไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งดำเนินการและมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบ พยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดหรือลดปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรอโอกาส เมื่อมีโอกาสนี้ก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยาย

แผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งดำเนินการ สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะปอเยาะโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของ แผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการ บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อยกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตะปอเยาะ ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะที่จะต้องผลักดันให้การ ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วน ได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในตำบลตะปอเยาะ หรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ

๑.๒ ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๑.๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ




### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยเาะมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยเาะ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยเาะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยเาะและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยเาะโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลตะโปยเาะ  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน  
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ  
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
สามสิบวัน



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะโปะเยะ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ๒ ครั้ง/ปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะ เพื่อให้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยะซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยေးในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอจังหวัดและจังหวัดนราธิวาสด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

### วิธีในการติดตามและประเมินผล

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยေးเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยေး กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น หมู่ที่ ๒ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยေးใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะโปยေးมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยေး

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลตะโปะเยาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะจะมีการบันทึกการสำรวจ และ ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในอนาคต

ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม โครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งนี้ ในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตะโปะเยาะ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองครวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะโปะเยาะเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตะโปะเยาะ/องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโปะเยาะ

## ส่วนที่ ๒


### การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๑๘๙,๒๒๔,๘๐๐
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๒	๒๗,๙๙๔,๔๐๐
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๔	๑๘๐,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๘๘๒,๑๐๐
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๑, ๓๗๐,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐	๑,๘๐๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๖๓</b>	<b>๒๒๓,๖๑๖,๓๐๐</b>

สัดส่วนโครงการทั้งหมดแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะโปนเเยะ



ผลการติดตามการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๘ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๔๗	๑๘๙,๒๒๔,๘๐๐	๗	๖,๐๐๑,๕๓๐
๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.แผนงานการศึกษา ๕.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖.แผนงานงบบกลาง ๗.แผนงานสาธารณสุข	๖๒	๒๗,๙๙๔,๔๐๐	๓๓	๒๑,๗๗๓,๑๗๗
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
๔.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๑๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานบริหารทั่วไป ๒.แผนงานเคหะและชุมชน ๓.แผนงานการเกษตร	๑๖	๘๘๒,๑๐๐	๓	๗๔,๐๖๐
๖.ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๑,๓๗๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐
๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๑,๘๐๕,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐
รวม		๑๖๓	๒๒๓,๖๑๖,๓๐๐	๕๖	๒๘,๕๘๘,๗๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๑๘๙,๒๒๔,๘๐๐	๗	๖,๐๐๑,๕๓๐	๑๙	๑๑,๙๖๖,๘๐๐	๑๙	๑๑,๙๖๖,๘๐๐
๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๒	๒๗,๙๙๔,๔๐๐	๓๓	๒๑,๗๗๓,๑๗๗	๒๖	๒๐,๐๓๙,๔๖๙	๒๖	๒๐,๐๓๙,๔๖๙
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๔	๑๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๘๘๒,๑๐๐	๓	๗๔,๐๖๐	๓	๓๗,๑๓๐	๓	๓๗,๑๓๐
๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๑,๓๗๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๗๑๓,๕๙๕	๗	๗๑๓,๕๙๕
๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๐	๑,๘๐๕,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๒๑๑,๑๙๐	๓	๒๑๑,๑๙๐
รวม	๑๖๓	๒๒๓,๖๑๖,๓๐๐	๕๖	๒๘,๕๘๘,๗๖๗	๖๑	๓๓,๑๑๘,๑๘๔	๖๑	๓๓,๑๑๘,๑๘๔

### ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๓ โครงการ/จำนวนเงิน ๒๒๓,๖๑๖,๓๐๐.- บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๖ โครงการ/จำนวนเงิน ๒๘,๕๘๘,๗๖๗.- บาท การดำเนินการจริง จำนวน ๖๑ โครงการ/จำนวนเงิน ๓๓,๑๑๘,๑๘๔.-บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

## ๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

### ๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
  ๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
  ๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
    - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๕ คะแนน
    - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
    - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ๕ คะแนน
    - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
    - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
    - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
    - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
    - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
    - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
    - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
    - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
    - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่จริง

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕  
คะแนน

๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ  
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕  
คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕  
คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
  - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๕ คะแนน
  - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
  - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ๕ คะแนน
  - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
  - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
  - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
  - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
  - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
  - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
  - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
  - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
  - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๔.๕
	<p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p>	(๕)	๔
	<p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๕
	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Tip-down)	๒๐ (๕)	๔.๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)</p>	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๓
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง กันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๔

## ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์ การประเมิน ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อ ความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการ ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถ ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Intergration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๔.๕</p>
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่ การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	<p>(๕)</p>	<p>๓.๕</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๓.๕
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๓.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๖ ผลที่ คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕  (๕)	๓.๕
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๒
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๓.๕
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๒
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๗๗.๕

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๕๐ ชุด (หมู่บ้านละ ๕๐ ชุด ๕ หมู่บ้าน)

ได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน ๑๗๕ ชุด

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

##### ๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๑๗๕ คน

๑.๑ เพศชาย	จำนวน	๖๕ คน
๑.๒ เพศหญิง	จำนวน	๑๑๐ คน

##### ๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี	จำนวน	๒๗ คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี	จำนวน	๗๕ คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๕๓ คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๒๐ คน

##### ๓. การศึกษา

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	๓๕ คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	๑๐๕ คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน	๓๕ คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๐ คน

##### ๔. อาชีพ

๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๑๐ คน
๔.๒ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	จำนวน	๓๕ คน
๔.๓ รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน	๙๐ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๔๐ คน
๔.๕ อื่นๆ	จำนวน	- คน

#### ๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะ

##### ๔.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะในภาพรวม

##### ๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗.๗๔	ระดับปานกลาง
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗.๗๐	ระดับปานกลาง
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗.๗๘	ระดับปานกลาง
๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๗.๖๕	ระดับปานกลาง
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.๗๓	ระดับปานกลาง
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗.๘๗	ระดับปานกลาง
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๗.๖๐	ระดับปานกลาง
<b>รวม</b>	<b>๗.๗๒</b>	<b>ระดับปานกลาง</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง (๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย (๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

##### สรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนความพึงพอใจภาพรวมได้คะแนนมากที่สุด อยู่ที่ ๗.๘๗ ประเด็นมีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ที่ ๗.๘๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนความพึงพอใจภาพรวมได้คะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๗.๖๐ ประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด อยู่ที่ ๗.๔๙

จากทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ ๗.๘๐ ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ ๗.๖๖

## ๒ สรุปตามประเด็นต่างๆ (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๔๗	๖๕.๔๔	๘.๐๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๕๓	๖๘.๓๘	๘.๐๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๒.๗๙	๖๘.๓๘	๘.๘๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ สาธารณะ	๒๔.๒๖	๖๗.๖๕	๘.๐๙
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๒๔.๒๖	๖๙.๑๒	๖.๖๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๔.๒๖	๖๙.๘๕	๕.๘๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๓.๕๓	๖๘.๓๘	๘.๐๙
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๒.๐๖	๖๕.๔๔	๑๒.๕๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๕๓	๖๙.๘๕	๖.๖๒
<b>ภาพรวม</b>	<b>๒๓.๘๖</b>	<b>๖๘.๐๖</b>	<b>๘.๐๙</b>

### ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ตะปอเยาะ ในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๖ สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ  
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๖ และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๙ เมื่อดูในภาพรวมความพึงพอใจ  
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ภาพรวมประชาชนพึงพอใจในระดับ ปานกลาง ซึ่ง  
ความพึงพอใจลดลงจากปีที่ผ่านมา

- ประเด็นเรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

- ประเด็นเรื่องมีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีระดับความไม่พึงพอใจสูง  
ที่สุด

**ระดับผลการประเมิน** แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
๒. ดี (ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐)
๓. ปานกลาง (ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐)
๓. น้อย (ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐)

๔.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๖๙
๑. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๗๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๖๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๘๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๘
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๗๔</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง ( ๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย ( ๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๘) เท่ากับ ๗.๘๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๗) เท่ากับ ๗.๖๕ คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๗๔ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๗๔
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๖๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๖
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๗๐</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง ( ๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย ( ๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

### ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะปอเยาะในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ ๔) และ ๙) เท่ากับ ๗.๗๖ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อ ๕) เท่ากับ ๗.๕๘ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๗๐ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๘๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๗๔
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๘๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๘
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๗๘</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง ( ๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย ( ๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะปอเยาะในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ ๙) เท่ากับ ๗.๙๘ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อ ๓) เท่ากับ ๗.๖๓ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๗๘ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๗
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๗๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๖๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๖๕</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง ( ๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย ( ๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ ๑) เท่ากับ ๗.๗๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อ ๓) เท่ากับ ๗.๕๖ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๖๕ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๗๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๗๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๗๗
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๖๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๒
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๗๓</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง ( ๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย ( ๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ ๑) เท่ากับ ๗.๘๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อ ๘) เท่ากับ ๗.๖๓ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๗๓ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๗๙
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๘๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๙๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๘๗</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง (๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย (๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ ๘) เท่ากับ ๗.๙๙ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อ ๓) และ ๕) เท่ากับ ๗.๗๙ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๘๗ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๔๙
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๖
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๖๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๖๐</b>

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. ปานกลาง ( ๖ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๓. น้อย ( ๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ในยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ข้อ ๑) เท่ากับ ๗.๗๑ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อ ๔) เท่ากับ ๗.๔๙ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๗.๖๐ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

จำนวนโครงการและงบประมาณตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๑๘๙,๒๒๔,๘๐๐
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๒	๒๗,๙๙๔,๔๐๐
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๒,๑๖๐,๐๐๐
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๔	๑๘๐,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๘๘๒,๑๐๐
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๑, ๓๗๐,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐	๑,๘๐๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๖๓</b>	<b>๒๒๓,๖๑๖,๓๐๐</b>

การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๕๘๘,๗๖๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๖,๐๐๑,๕๓๐
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๓	๒๑,๗๗๓,๑๗๗
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๑๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๑	๕๐,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๗๔,๐๖๐
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๕๐๐,๐๐๐
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๓	๙๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๖</b>	<b>๒๘,๕๘๘,๗๖๗</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๓๔.๓๕</b>	<b>๑๒.๗๘</b>

โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (เบิกจ่าย)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๑๑,๙๖๖,๘๐๐
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๖	๒๐,๐๓๙,๔๖๙
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๑๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๑	๕๐,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓๗,๑๓๐
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๗๑๓,๕๙๕
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๓	๒๑๑,๑๙๐
<b>รวม</b>	<b>๖๑</b>	<b>๓๓,๑๑๘,๑๘๔</b>

\*หมายเหตุ รวมโครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	กั้นเงินกรณีไม่ก่อกำหนดผู้พัน	รวม
<b>๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b> - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑	-	๒	๗
<b>๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b> - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานการศึกษา - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานงบกลาง - แผนงานสาธารณสุข	๑ ๔ ๒ ๔ ๓ ๕ ๔	- - - - - - -	- ๑ - ๒ - - -	- - - - - -	๑ ๕ ๒ ๖ ๓ ๕ ๔
<b>๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b> - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	-	-	-	๒
<b>๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว</b> - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	-	-	-	๑
<b>๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานการเกษตร	๑ ๑	- -	- ๑	- -	๑ ๒
<b>๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b> - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	-	๑		๗
<b>๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล</b> - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	-	-	-	๓
<b>รวม</b>	<b>๔๑</b>	<b>๑</b>	<b>๕</b>	<b>๒</b>	<b>๔๙</b>

หมายเหตุ: โครงการทั้งหมดรวมรายการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ไม่รวมจ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

**ตารางที่ ๒**

สรุปการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	งบประมาณ	
	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๕๖,๘๐๐	๘,๙๓๕,๓๐๐
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๓๐,๔๐๐	๓,๙๖๓,๘๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๔. วัสดุงานบ้านงานครัว <i>อาหารเสริม(นม)</i> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลตะปอเยาะ ๒ ศูนย์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกา - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามาน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตะปอเยาะ ๔ โรงเรียน - โรงเรียนบ้านกุย - โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ - โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ - โรงเรียนบ้านบูเกะบากง -	๒,๖๓๗,๑๔๖	๒,๔๓๔,๓๓๔.๖๓
๕. โครงการอุดหนุน <i>ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน</i> โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน - โรงเรียนบ้านกุย - โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ - โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ - โรงเรียนบ้านบูเกะบากง -	๔,๘๔๐,๐๐๐	๔,๒๖๔,๕๔๖
๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา <i>อาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</i> สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ ๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกา หมู่ที่ ๓	๗๘๑,๕๔๐	๖๖๒,๖๑๖
<b>รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ เป็นเงิน</b>	<b>๒๑,๙๖๙,๘๘๖</b>	<b>๒๐,๒๗๘,๕๙๖.๖๓</b>

## สรุปผลการดำเนินการการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๖๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท ประกาศใช้ข้อบัญญัติในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ไม่รวมเงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยจำแนกตามตามแผนงาน ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	กั้นเงิน กรณีไม่ก่อ หนี้ผูกพัน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการ ก่อสร้างคูระบาย น้ำสายบาโงตือ เกาะ ๒-สาย บาโงตือเกาะ ๑ หมู่ ที่ ๔	เม.ย.-มิ.ย ๒๕๖๘		√			๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๓๓๑,๐๐๐
๒.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพงตาทหยง หมู่ที่ ๑	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๘	√				๓๖๕,๒๐๐	๒๘๐,๐๐๐
๓.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกำ ปงแยแรฮูลู หมู่ที่ ๑ ตำบลตะ ปอเยาะ อำเภอเยี งอ จังหวัด นราธิวาส	เม.ย.-พ.ค ๒๕๖๘	√				๗๔,๘๐๐	๕๔,๐๐๐
๔.โครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยแซปะห์- พุดะโละมีญอ หมู่ที่ ๑	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	√				๑๔๘,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐

๕.โครงการบุกเบิก ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก สายกูโบร์กำ ปงบือเน หมู่ที่ ๔	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๘	✓				๑๕๕,๕๐๐	๑๑๐,๐๐๐
๖.โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ซอยเปาะกูยะโก๊ะ ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๓	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๘				✓	๑,๙๓๐,๐๐๐	-
๗.โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นธ.ถ.๓๗- ๐๐๔ สายหลัง โรงเรียนบ้านบุ เกะ บาง หมู่ที่ ๒ บ้านบุเกะบาง ตำบลตะปอเยาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๔๒๔ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลตะปอ เยาะ	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘				✓	๑,๖๗๘,๐๐๐	-
					รวม	๖,๐๐๑,๕๐๐	๑,๙๐๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	พ.ย.๒๕๖๗	√			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
รวม					๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการจัดกิจกรรม ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัย อย่างมีคุณค่า (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๘	√			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๒. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของ ผู้สูงอายุ	มิ.ย.๒๕๖๘			√	๑๐๓,๐๐๐	-
๓. โครงการฝึกอบรม อาชีพและยกระดับ คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มสตรี ในเขตตำบลตะปอเยาะ	พ.ค.๒๕๖๘	√			๔๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐๓,๐๐๐	๑๓๔,๘๓๖

๔. โครงการฝึกอบรมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลตะปอเยาะ	เม.ย.๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕. โครงการฝึกอบรมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	-
รวม					๓๕๖,๐๐๐	๒๐๔,๘๓๖

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	ก.พ.๒๕๖๘	✓			๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๔๐
๒. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	มี.ค.๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๗๒๐
รวม					๑๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๖๖๐

๒.๔ แผนงานการศึกษา

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๒๒,๖๔๘
๒. โครงการท่องเที่ยวโลก กว้าง	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๔๐
๓.โครงการป้องกัน และดูแลความ ปลอดภัยสำหรับเด็ก ปฐมวัย	ก.พ. ๒๕๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-
๔. โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัย	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	-
๕. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	✓			๗๘๑,๕๔๐	๖๖๒,๖๑๖
๖. โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	✓			๔,๘๔๐,๐๐๐	๔,๒๖๔,๕๔๖
				รวม	๕,๗๔๑,๕๔๐	๔,๙๗๗,๓๕๐

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ  
นันทนาการ

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการแข่งขัน กีฬาประจำตำบลตะ ปอเยาะ	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๒๗๐
๒. โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ม.ค.๒๕๖๘	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๒๕
๓. โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันในระดับ อำเภอและระดับ จังหวัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๒๐
				รวม	๔๘๐,๐๐๐	๔๕๘,๘๑๕

๒.๖ แผนงานงบบกลาง

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	✓			๙,๕๕๖,๘๐๐	๘,๙๓๕,๓๐๐
๒. เบี้ยยังชีพความ พิการ	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	✓			๔,๑๓๐,๔๐๐	๓,๙๖๓,๘๐๐
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่ว ยเอดส์	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๔. เงินสำรองจ่าย	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	✓			๑,๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	๑,๐๐๘,๕๒๘

๕. เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) รวม ๗ โครงการ	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๒๓๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
รวม					๑๕,๐๔๑,๒๐๐	๑๔,๑๔๕,๖๒๘

๒.๗ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการอบรมการ กำจัดและป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	ม.ค.๒๕๖๘	✓			๒๐,๒๖๐	๑๘,๖๐๐
๒. โครงการอบรม ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ม.ค.๒๕๖๘	✓			๑๘,๗๖๐	๑๘,๗๖๐
๓. โครงการสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	พ.ค.๒๕๖๘	✓			๒๒,๒๔๐	๑๙,๗๔๐
๔.โครงการกิจกรรม จิตอาสาของ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกตำบลตะปอ เยาะ	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐
รวม					๘๑,๒๖๐	๖๗,๑๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการอบรม ป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	พ.ค.๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๐๐
๒. โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และฝึกการดับเพลิง ขั้นต้น	เม.ย.๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๔๐,๕๗๙
				รวม	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๑๗๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลตะปอเยาะ	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
				รวม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ก.ค.๒๕๖๘	√			๒๔,๐๖๐	๒๔,๐๖๐
รวม					๒๔,๐๖๐	๒๔,๐๖๐

๕.๒ แผนงานการเกษตร

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ	พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘			√	๓๐,๐๐๐	-
๒. โครงการฝึกอบรม การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ก.พ.๒๕๖๘	√			๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๗๐
รวม					๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการจัดงาน ประเพณีกวนอาชู ร่อ	มิ.ย.๒๕๖๘	✓			๘๐,๐๐๐	๗๖,๐๖๕
๒. โครงการจัดงาน แมลิด	ส.ค.๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๔๐
๓. โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	-
๔. โครงการตาดีกา สัมพันธ์	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๕. โครงการ เทศกาลเดือน รอมฎอน	มี.ค.๒๕๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๒๒๐
๖. โครงการพัฒนา ศักยภาพครูสอนอัล กุรอ่านและผู้สนใจ อัลกุรอ่าน	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๐
๗. โครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมพหุ วัฒนธรรมประเพณี อำเภอเย็งอ	ก.ย.๒๕๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
รวม					๗๓๐,๐๐๐	๗๑๓,๕๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต	เม.ย.๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๖๕
๒. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.ตะปอ เยาะ	ม.ค.๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๔๐,๐๐๐	๑๘๗,๐๘๕
๓. โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย	ก.ค.๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๔๐
				รวม	๒๓๐,๐๐๐	๒๑๑,๑๙๐

จัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑. รถพยาบาลฉุกเฉิน	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๑,๓๐๒,๐๐๐	๑,๓๐๒,๐๐๐
				รวม	๑,๓๐๒,๐๐๐	๑,๓๐๒,๐๐๐

สรุปการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ที่มาของเงิน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยมัสยิด-ซอยโต๊ะเนแบ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๒,๗๖๔,๔๐๐	๒,๗๕๕,๕๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	๙๑๕,๐๐๐	๙๑๓,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาลัยคือลง	๑๐๔,๔๐๐	๘๗,๕๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหะยียาซิง หมู่ที่ ๕	๓๗๔,๖๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหลังตาดีกาแบเราะห์ หมู่ ๔	๑,๓๘๙,๗๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๓๗-๐๑๔ สายบลูกาสนอถึงกุกิ หมู่ที่ ๔-๕ บ้านบลูกาสนอ-กุกิ ตำบลตะปอเยาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๕๐ ตารางเมตร	๑๖,๗๙๒,๘๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๓๗-๐๒๕ ซอยยะโง๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านบลูกา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะปอเยาะ	๑,๓๙๘,๘๐๐	-	จ่ายขาดเงินสะสม อบต.ตะปอเยาะ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการกำหนด ราคากลาง

สรุปการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ที่มาของเงิน	หมายเหตุ
๑.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดีอราแม ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านบลูกา ตำบลตะปอเยาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๑,๗๖๖,๐๐๐	๑,๗๖๖,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๓๗-๐๐๗ สายดีอราแม ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านบลูกา ตำบลตะปอเยาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๑,๓๔๖,๐๐๐	๑,๓๔๕,๑๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๓๗-๐๐๕ สายบ้านตะปอเยาะ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะปอเยาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๖ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๓,๓๖๑,๐๐๐	๓,๑๙๔,๗๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	โครงการขยายถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ๓๗-๐๐๖ สายบลูกาฮิล หมู่ที่ ๒-๔ บ้านบุเกะบากง-บ้านบลูกสนอ ตำบลตะปอเยาะ กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๗ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๓๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๖,๙๓๑,๓๐๐	-	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

###### (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลละเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ /๑ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

###### (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะเยาะในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตะโปะเยาะ

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปะ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรมีการดำเนินการภายในปีงบประมาณนั้น และไม่ควรรยกเลิกหรือโอนไปรายการอื่น

๒. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

๔. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในทางเศรษฐกิจ

๕. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน -การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๖. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิดเห็น และมีการนำข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินโครงการได้จริง

๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น และอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๘. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๙. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

๑๐. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง อนึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายอยู่ทุกยุทธศาสตร์

### ๓. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะปอเยาะยังไม่สามารถแก้ไขได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

### ๔. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่มีความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๓. ประชาชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อาจเกิดปัญหาในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น เกิดการพัฒนาที่ไม่ตรงจุด เป็นต้น

๔. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการล่าช้าในการทำงาน

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถต่อยอดโครงการที่อบรมได้ เช่น โครงการอบรมอาชีพ เป็นต้น

### ๕. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ ดังนี้

#### ๕.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะควรจะเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการ

๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ได้แก่ การแก้ไขด้านสาธารณสุขโรค เช่น ปัญหาเรื่องน้ำประปา การแก้ไขด้านคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

## ๕.๒ การบริการประชาชน

๑) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะ

๒) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เช่น การทำกิจกรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นต้น

๓) ควรมีการลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชน หรือมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลตะโปยาะสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

# ภาคผนวก

## ภาพกิจกรรมกองศึกษา

โครงการจัดงานประเพณีกวนอาซุร



โครงการตาดีกาสัมพันธ์



## โครงการวันเด็ก



## โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



# รูปภาพกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

โครงการฝึกอบรมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มสตรีในเขตตำบลตะโปนเขา



โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สุขวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ)



## ภาพกิจกรรมสำนักปลัด

โครงการอบรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า



โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากร



## โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย



## โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต



โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



# ภาพกิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพโครงการจิตอาสาฯ



โครงการอบรมกำจัดและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ



# โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด



โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



# โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

